



VIBORG
KOMMUNE

Plejecenter i Banebyen - Tidsplan



Idefasen 2014

Detailplanlægning
(januar - december 2015)

Udbud/licitation
(december - januar 2016)

Byggefasen
(juni 2016 - primo 2018)

Indflytning
(primo 2018)

1 spadestik